




СОГЛАСОВАНО:	СОГЛАСОВАНО:	СОГЛАСОВАНО:
<p>Э.Т. Ахметова Директор ГАПОУ «Технический колледж им. В.Д. Поташова»</p> 	<p>Ж.Е. Халиуллина Заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию и корпоративному развитию</p> 	<p>А.В. Межуева HR директор ООО «НПО «РОСТАР»</p> 

ДОРОЖНАЯ КАРТА

реализации ФП «Профессионалитет»

№	Мероприятия	Срок реализации	Отв. лица			Отметка о выполнении
			ТК	КАМАЗ	РОСТАР	
1	2	3	4			5
Организационная работа						
1.	Подготовка и подписание соглашения по ФП «Профессионалитет»	Август 2023г.	Ахметова Э.Т.	Халиуллина Ж.Е.	Аввакумова Л.А	Выполнено
2.	Соглашение о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (100 млн. руб.)	Октябрь 2023г.	Ахметова Э.Т.			Выполнено
3.	Заключение договора на софинансирование с Минобрнауки РТ (20 млн. руб.) в рамках соглашения (п.1)	Декабрь 2023г. (ориентировочно, по указанию от ИРПО)	Ахметова Э.Т.			
4.	Заключение договора на софинансирование с ПАО «КАМАЗ» (25 млн. руб.) в рамках соглашения (п.1)	Декабрь 2023г. (ориентировочно, по указанию от ИРПО)	Ахметова Э.Т.	Халиуллина Ж.Е.		
5.	Заключение договора на софинансирование с ООО «НПО РОСТАР» (25 млн. руб.) в рамках соглашения (п.1)	Декабрь 2023г. (ориентировочно, по указанию от ИРПО)	Ахметова Э.Т.		А.В. Межуева	

№	Мероприятия	Срок реализации	Отв. лица			Отметка о выполнении
			ТК	КАМАЗ	РОСТАР	
6.	Встреча с руководителями СПО по распределению и согласования КЦП на ФП «Профессионалитет»	Декабрь 2023г.	Ахметова Э.Т., Максимов С.В., Мухаметов К.Б., Шаихов Р.Р.		Межуева А.В	
7.	Согласование инфраструктурных листов с ИРПО	До 15 декабря 2023г.	Ахметова Э.Т.		Межуева А.В	
8.	Разработка дизайн-проектов помещений колледжа (брендинг согласно требованиям ФП «Профессионалитета»)	До 20 ноября 2023г.	Ахметова Э.Т.	Лудис Е.П.	Межуева А.В Пенегина Л.Н	
8.	Согласование дизайн-проектов с ИРПО	До 15 декабря 2023г.	Ахметова Э.Т.		Межуева А.В Пенегина Л.Н	
9.	Участие представителя колледжа и представителей опорных предприятий в еженедельных совещаниях Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения	Еженедельно 2023,2024г.	Ахметова Э.Т.	Мингалиева Л.Х.	Межуева А.В	
10	Участие в экспертной сессии представителей региональных органов исполнительной власти, представителей ТК Поташова и представителей опорных предприятий в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет»	Апрель 2024г.	Ахметова Э.Т.	Хурматуллина Л.Ф.	Межуева А.В	
11.	Организация проведения приемной кампании 2024 года по программам федерального проекта «Профессионалитет»	До 15 августа 2024г.	Ахметова Э.Т., Максимов С.В., Мухаметов К.Б., Шаихов Р.Р.	Мингалиева Л.Х.	Межуева А.В	
12.	Участие в стратегической сессии представителей кластера	По графику ИРПО	Ахметова Э.Т., Максимов С.В., Мухаметов К.Б., Шаихов Р.Р.		Межуева А.В Пенегина Л.Н	

№	Мероприятия	Срок реализации	Отв. лица			Отметка о выполнении
			ТК	КАМАЗ	РОСТАР	
13.	Работа с Минобрнауки РТ по планированию контрольных цифр приема по направлениям «Профессионалитета» на 2024/2025, 2025/2026, 2026/ 2027 уч.г	Ежегодно	Ахметова Э.Т., Максимов С.В., Мухаметов К.Б., Шаихов Р.Р.		Межуева А.В	
14.	Организация и проведение Республиканских конференций, семинаров	По отдельному графику	Ахметова Э.Т.		Межуева А.В	
15.	Подготовка отчетности по соглашениям и показателям кластера	По графику	Ахметова Э.Т.		Межуева А.В	
16.	Выездные защиты программ деятельности кластера федерального проекта «Профессионалитет»	Февраль – май 2024г.	Ахметова Э.Т.		Межуева А.В	
17.	Обучение управленческих команд образовательно-производственных кластеров (Мастерская управления «Сенеж»)	По графику ИРПО	Ахметова Э.Т.	Хурматуллина Л.Ф.	Межуева А.В	
18.	Проектно-аналитические сессии «Проектирование образовательных программ «Профессионалитета» (в дистанционном формате)	По графику ИРПО	Ахметова Э.Т.		Межуева А.В	
Материально-техническое обеспечение						
19.	Согласование состава оборудования для кластера с ПАО «КАМАЗ», ООО «НПО «РОСТАР»»	Декабрь 2023	Ахметова Э.Т.	Замалиев Н.Г.	Межуева А.В Галиева Д.С	
20.	Объявление закупки товаров, работ, услуг для оснащения образовательно-производственных центров (кластеров)	До 1 марта 2024г.	Ахметова Э.Т.		Межуева А.В Галиева Д.С	
21.	Реализация закупочных процедур для оснащения образовательно-производственных центров (кластеров)	До 1 июля 2024г.	Ахметова Э.Т.		Межуева А.В Галиева Д.С	
22.	Осуществление ремонтных работ и приведение пространств образовательно-производственного центра (кластера) в соответствие дизайн-проекту	До 01 июля 2024г.	Ахметова Э.Т.		Межуева А.В Галиева Д.С	

№	Мероприятия	Срок реализации	Отв. лица			Отметка о выполнении
			ТК	КАМАЗ	РОСТАР	
24.	Оборудование площадки образовательно-производственного центра (кластера): доставка, установка, наладка и ввод в эксплуатацию оборудования и оплата по заключенным контрактам	До 1 августа 2024г.	Ахметова Э.Т.		Межуева А.В. Галиева Д.С.	
Повышение квалификации сотрудников и специалистов, привлекаемых к образовательной деятельности						
25.	Организация стажировки преподавателей и мастеров п/о на базе ПАО «КАМАЗ», ООО «НПО РОСТАР»	По отдельному графику	Ахметова Э.Т.	Мингалиева Л.Х. (заводы по направлениям)	Межуева А.В.	
26.	Определение кандидатур работников ПАО «КАМАЗ», ООО «НПО РОСТАР» привлекаемых к образовательному процессу	Февраль 2024 г.		Хурматуллина Л.Ф.	Межуева А.В.	
28.	Организация для работников ПАО «КАМАЗ», ООО «НПО РОСТАР» привлекаемых к образовательному процессу, обучения по программам дополнительного профессионального образования	Февраль 2024 г.		Мингалиева Л.Х.	Межуева А.В.	
30.	Организация и проведение для работников ПАО «КАМАЗ», ООО «НПО «РОСТАР», привлекаемых к образовательному процессу, краткосрочной педагогической стажировки на базе ТК Поташова	Ежегодно, по графику	Ахметова Э.Т.	Мингалиева Л.Х. (заводы по направлению)	Межуева А.В.	
Профориентация						
31.	Проведение мастер-классов по направлениям подготовки, реализуемых в колледже в рамках ФП «Профессионалитет»	2023/2024 учебный год (по отдельному графику)	Ахметова Э.Т.	Мингалиева Л.Х.	Межуева А.В.	
32.	Организация и проведение экскурсий по направлениям подготовки, реализуемых в колледже в рамках ФП «Профессионалитет»	2023/2024	Ахметова Э.Т.	Мингалиева Л.Х.	Межуева А.В.	

№	Мероприятия	Срок реализации	Отв. лица			Отметка о выполнении
			ТК	КАМАЗ	РОСТАР	
		учебный год (по отдельному графику)				
33.	Организация классных часов в школах с представителями колледжа и работодателей	2023/2024 учебный год (по отдельному графику)	Ахметова Э.Т.	Мингалиева Л.Х.	Межуева А.В.	
34.	Организация и проведение родительских собраний представителями колледжа и работодателей	2023/2024 учебный год (по отдельному графику)	Ахметова Э.Т.	Мингалиева Л.Х.	Межуева А.В.	
35.	Организация и проведение профессиональных праздников по направлениям подготовки, реализуемых в колледже в рамках ФП «Профессионалитет»	2023/2024 учебный год (по отдельному графику)	Ахметова Э.Т.	Мингалиева Л.Х.	Межуева А.В.	
36.	Проведение профориентационного тестирования, направленного на выявление профессиональных интересов и способностей обучающихся	2023/2024 учебный год (по отдельному графику)	Ахметова Э.Т.	Мингалиева Л.Х.	Межуева А.В.	
37.	Проведение комплексного мероприятия по профессиональной ориентации на базе ПОО («День профориентации», «День карьеры», «День Профессионалитета»)	2023/2024 учебный год (по отдельному графику)	Ахметова Э.Т.	Мингалиева Л.Х.	Межуева А.В.	
38.	Организация «Дней открытых дверей» на площадке образовательно-производственного центра	2023/2024 учебный год (по отдельному графику)	Ахметова Э.Т.	Мингалиева Л.Х.	Межуева А.В.	
39.	Видеопрезентация компетенций (мастерских и лабораторий), реализуемых в рамках ФП «Профессионалитет»	2023/2024 учебный год (по отдельному графику)	Ахметова Э.Т.	Мингалиева Л.Х.	Межуева А.В.	

№	Мероприятия	Срок реализации	Отв. лица			Отметка о выполнении
			ТК	КАМАЗ	РОСТАР	
40.	Участие в проекте ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов ОО в рамках ФП «Билет в будущее»	2023/2024 учебный год (по отдельному графику)	Ахметова Э.Т.	Мингалиева Л.Х.	Межуева А.В.	
41.	Проведение профессиональных проб с целью расширения представления обучающихся о различных специальностях и профессиях, по направлениям подготовки, реализуемых в колледже в рамках ФП «Профессионалитет»	2023/2024 учебный год (по отдельному графику)	Ахметова Э.Т.	Мингалиева Л.Х.	Межуева А.В.	
42.	Организация встреч с участниками сборных по конкурсам профессионального мастерства («Профессионалы», «Абилимпикс»)	2023/2024 учебный год (по отдельному графику)	Ахметова Э.Т.	Мингалиева Л.Х.	Межуева А.В.	
43.	Проведение чемпионатов («Профессионалы», «Абилимпикс»)	2023/2024 учебный год (по отдельному графику)	Ахметова Э.Т.	Мингалиева Л.Х.	Межуева А.В.	
44.	Проведение предметных олимпиад по направлениям подготовки, реализуемых в колледже в рамках ФП «Профессионалитет»	2023/2024 учебный год (по отдельному графику)	Ахметова Э.Т.	Мингалиева Л.Х.	Межуева А.В.	
45.	Проведение индивидуального консультирования по выбору профессий и специальностей в колледже	2023/2024 учебный год (по отдельному графику)	Ахметова Э.Т.	Мингалиева Л.Х.	Межуева А.В.	
Информационная кампания						
46.	Подготовка инфоповодов для ежемесячного дайджеста новостей Федерального проекта «Профессионалитет»	На срок реализации ФП	Ахметова Э.Т.		Межуева А.В.	
47.	Реализация плана информационной кампании, направленной на популяризацию	На срок реализации ФП	Ахметова Э.Т.	Афанасьев О.П.	Межуева А.В.	

№	Мероприятия	Срок реализации	Отв. лица			Отметка о выполнении
			ТК	КАМАЗ	РОСТАР	
	ФП «Профессионалитет», с участием Пресс-службы и СМИ опорных предприятий					
48.	Публикации в СМИ о начале приемной кампании на образовательные программы «Профессионалитет»	Май 2024г.	Ахметова Э.Т.	Афанасьев О.П.	Межуева А.В	
49.	Публикация интервью (текстовых и видео материалов) с руководителями опорных предприятий – о востребованности профессий машиностроения	Сентябрь 2024г.	Ахметова Э.Т.	Афанасьев О.П.	Межуева А.В	
50.	Проведение пресс-конференции по вопросам подготовки и реализации Федерального проекта - «О первых результатах ФП «Профессионалитет»	Декабрь 2024г.	Ахметова Э.Т.	Халиуллина Ж.Е.	Межуева А.В	
Образовательная деятельность (СПО)						
51.	Разработка модели компетенций по реализуемым программам: определение экспертов ПАО «КАМАЗ», ООО «НПО «РОСТАР» формирование модели компетенций и согласование требований работодателя по направлениям деятельности Центра	Январь 2024г.	Ахметова Э.Т.	Лейба С.И. (заводы по направлениям)	Межуева А.В	
52.	Согласование моделей компетенций с ИРПО. Разработка образовательных программ (5 программ)	Январь 2024г.	Ахметова Э.Т.		Межуева А.В	
53.	Разработка оценочных средств (КОС) для проведения промежуточной аттестации в части сформированности профессиональных компетенций с участием преподавателей ТК Поташова и экспертов из числа представителей опорных предприятий	Февраль 2024г.	Ахметова Э.Т.	Лейба С.И. (заводы по направлениям)	Межуева А.В	

№	Мероприятия	Срок реализации	Отв. лица			Отметка о выполнении
			ТК	КАМАЗ	РОСТАР	
54.	Разработка и экспертиза примерных образовательных программ «Профессионалитет» согласно перечню (5 программ)	Март 2024г.	Ахметова Э.Т.	Лейба С.И. (заводы по направлениям)	Межуева А.В	
55.	Формирование групп, запуск обучения по ФП «Профессионалитет»	Сентябрь 2024г.	Ахметова Э.Т., Руководители сетевых ПОО		Межуева А.В	
56.	Заключение договоров с гарантией трудоустройства выпускников, договоров о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального образования в рамках ФП «Профессионалитет»	Ежегодно, начиная с 1 сентября 2024г.	Ахметова Э.Т., Руководители сетевых ПОО	Лейба С.И. (заводы по направлениям)	Межуева А.В Авакумова Л.А	
57.	Организация практической подготовки на базе ПАО «КАМАЗ», ООО «НПО «РОСТАР» с закреплением наставника от завода	Ежегодно, согласно уч.планов	Ахметова Э.Т., Руководители сетевых ПОО	Лейба С.И. (заводы по направлениям)	Межуева А.В	
58.	Включение в образовательный процесс в качестве преподавателей профессионального цикла по совместительству работников опорных предприятий, прошедших обучение и стажировку	Ежегодно, начиная с 1 сентября 2024г.	Ахметова Э.Т., Руководители сетевых ПОО	Лейба С.И. (заводы по направлениям)	Межуева А.В	
59.	Включение в образовательный процесс в качестве мастеров п/о по совместительству работников опорных предприятий, прошедших обучение и стажировку	Ежегодно, начиная с 1 сентября 2024г.	Ахметова Э.Т., Руководители сетевых ПОО	Лейба С.И. (заводы по направлениям)	Межуева А.В	
60.	Внедрение независимой оценки качества подготовки выпускников по направлениям	По завершении обучения	Ахметова Э.Т.	Лейба С.И.	Межуева А.В	
61.	Разработка и утверждение карт карьерных траекторий образовательно-производственного центра (ОПЦ)	1-31 марта 2024г.	Ахметова Э.Т.	Лейба С.И.	Межуева А.В	

№	Мероприятия	Срок реализации	Отв. лица			Отметка о выполнении
			ТК	КАМАЗ	РОСТАР	
62.	Мониторинг трудоустройства и закрепления выпускников «Профессионалитета»	По завершении обучения	Ахметова Э.Т.	Лейба С.И.	Межуева А.В	
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников ПАО «КАМАЗ», ООО «НПО «РОСТАР»						
63.	Формирование потребности в обучении и разработка программ ПО и ДПО по запросу предприятий	Июнь 2024г.	Ахметова Э.Т.	Лейба С.И.	Межуева А.В	
64.	Набор групп, запуск обучения, оценка результатов обучения	По графику	Ахметова Э.Т.		Межуева А.В	